

**Ежеквартальный отчет
Администрации Ропшинского сельского поселения
Ломоносовского муниципального района Ленинградской области
о ходе реализации плана мероприятий («дорожной карты»)
по достижению целевых показателей результативности использования субсидии
мероприятий («Дорожная карта») по достижению целевых показателей результативности
использования субсидии за второй квартал 2017 года**

	Наименование мероприятия	Срок исполнения	Ответственный исполнитель	Ожидаемый результат	состояние исполнения
I. Реализация мероприятий муниципальной программы «Создание условий для эффективного выполнения органами местного самоуправления своих полномочий на территории МО Ропшинское сельское поселение в 2017 году»					
1.	Приобретение и установка информационных стендов дер. Михайловская		администрация МО Ропшинское сельское поселение МО Ломоносовского муниципального района Ленинградской области		проведение аукциона
1.1.	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ	Май-июнь 2017 года	администрация МО Ропшинское сельское поселение МО Ломоносовского муниципального района Ленинградской области	Заключение муниципального контракта	
1.2.	Выполнение работ по приобретению и установке информационных стендов	Июнь-август 2017 года	Подрядная организация	наличие информационных стендов в д. Михайловская	
1.3.	Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом	Август-сентябрь 2017 года	администрация МО Ропшинское сельское поселение МО Ломоносовского	Акт приема-передачи объекта заказчику	

			муниципального района, староста д. Михайловская	подрядчиком	
2.	Приобретение и установка детского игрового оборудования д. Глядино		администрация МО Ропшинское сельское поселение МО Ломоносовского муниципального района Ленинградской области		
2.1.	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ	июнь-июль 2017 года		Заключение муниципального контракта	проведение аукциона
2.2.	Выполнение работ по приобретению и установке детского игрового оборудования	август-сентябрь 2017 года	Подрядная организация	наличие детского игрового оборудования	
2.3.	Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом	сентябрь-октябрь 2017 года	администрация МО Ропшинское сельское поселение МО Ломоносовского муниципального района Ленинградской области; Староста д. Глядино	Акт приема-передачи объекта заказчику подрядчиком	
3.	Строительство основания под детскую площадку д. Олики		администрация МО Ропшинское сельское поселение МО Ломоносовского муниципального района Ленинградской области		подготовка документации для проведения аукциона
3.1.	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение	июнь 2017 года	администрация МО Ропшинское сельское поселение МО	Заключение муниципального контракта	

	работ		Ломоносовского муниципального района Ленинградской области		
3.2.	Выполнение работ по строительству основания под детскую площадку д. Олики	июль - август 2017 года	Подрядная организация	наличие основания под детскую площадку	
3.3.	Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом	сентябрь- октябрь 2017 года	администрация МО Ропшинское сельское поселение МО Ломоносовского муниципального района Ленинградской области; Староста д. Олики	Акт приема- передачи объекта заказчику подрядчи ком	
4	Приобретение и установка детского игрового оборудования д. Коцелово		администрация МО Ропшинское сельское поселение МО Ломоносовского муниципального района Ленинградской области		
4.1.	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ	июнь 2017 года	администрация МО Ропшинское сельское поселение МО Ломоносовского муниципального района Ленинградской области	Заключение муниципал ьного контракта	подготовка документац ии для проведения аукциона
4.2.	Выполнение работ по приобретению и установке детского игрового оборудования	июль-август 2017 года	Подрядная организация	наличие детского игрового оборудован ия	
4.3.	Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом	сентябрь 2017 года	администрация МО Ропшинское сельское поселение МО	Акт приема- передачи объекта	

			Ломоносовского муниципального района Ленинградской области; Староста д. Коцелово	заказчику подрядчи ком	
5.	Строительство основания под детскую площадку д. Яльгелево		администрация МО Ропшинское сельское поселение МО Ломоносовского муниципального района Ленинградской области		подготовка документац ии для проведения аукциона
5.1.	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ	июнь – июль 2017 года	администрация МО Ропшинское сельское поселение МО Ломоносовского муниципального района Ленинградской области	Заключение муниципал ьного контракта	подготовка документац ии для проведения аукциона
5.2.	Выполнение работ по строительству основания под детскую площадку	июль - август 2017 года	Подрядная организация	наличие основания под детскую площадку	
5.3.	Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом	сентябрь- октябрь 2017 года	администрация МО Ропшинское сельское поселение МО Ломоносовского муниципального района Ленинградской области; Староста д. Яльгелево	Акт приема- передачи объекта заказчику подрядчи ком	
6.	Строительство основания под детскую площадку д. Малые Горки		администрация МО Ропшинское сельское поселение МО Ломоносовского муниципального района Ленинградской области		подготовка документац ии для проведения аукциона

6.1.	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ	май - июнь 2017 года	администрация МО Ропшинское сельское поселение МО Ломоносовского муниципального района Ленинградской области	Заключение муниципального контракта	
6.2.	Выполнение работ по строительству основания под детскую площадку	Июнь-август 2017 года	Подрядная организация	наличие основания под детскую площадку	
6.3.	Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом	Август-сентябрь 2017 года	местная администрация МО Ропшинское сельское поселение; Староста д. Малые Горки	Акт приема-передачи объекта заказчику подрядчиком	
7.	Приобретение и установка детского игрового оборудования д. Большие Горки		администрация МО Ропшинское сельское поселение МО Ломоносовского муниципального района Ленинградской области		подготовка документации для проведения аукциона
7.1.	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ	Май-июнь 2017 года	администрация МО Ропшинское сельское поселение МО Ломоносовского муниципального района Ленинградской области	Заключение муниципального контракта	
7.2.	Выполнение работ по приобретению и установке детского игрового оборудования	Июнь-август 2017 года	Подрядная организация	наличие детского игрового оборудования	
7.3.	Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным	Август-сентябрь 2017 года	администрация МО Ропшинское сельское	Акт приема-передачи	

	контрактом		поселение; Староста д. Большие Горки	объекта заказчику подрядчи ком	
8.	Ремонт участка дороги местного значения дер. Нижняя Кипень		администрация МО Ропшинское сельское поселение МО Ломоносовского муниципального района Ленинградской области		подготовка документа ции для проведения аукциона
8.1.	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ	июль 2017 года	администрация МО Ропшинское сельское поселение МО Ломоносовского муниципального района Ленинградской области	Заключение муниципал ьного контракта	
8.2.	Выполнение работ по ремонту участка дороги местного значения	август- сентябрь 2017 года	Подрядная организация	Ремонт участка дороги	
8.3.	Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом	сентябрь - октябрь 2017 года	администрация МО Ропшинское сельское поселение МО Ломоносовского муниципального района Ленинградской области Староста д.Нижняя Кипень	Акт приема- передачи объекта заказчику подрядчи ком	
II. Контроль за реализацией муниципальной программы					
1.	Мониторинг реализации муниципальной программы, в том числе:				
1.1.	приемка и оплата выполненных работ	сентябрь- октябрь 2017 года	Администрация МО Ропшинское сельское поселение МО Ломоносовского муниципального района	Выполнени е муниципал ьного контракта	

			Ленинградской области		
1.2.	подготовка ежеквартальных отчетов по освоению объемов в соответствии с Соглашением	Не позднее 3 числа следующим за отчетным	Администрация МО Ропшинское сельское поселение МО Ломоносовского муниципального района Ленинградской области	Отчет по освоению объемов и целевых показателей по Соглашению с Комитетом Ленинградской области	
2.	Корректировка муниципальной программы и Соглашения по итогам проведения конкурсных процедур, предусмотренных законодательством	июль – сентябрь 2017 года	Администрация МО Ропшинское сельское поселение МО Ломоносовского муниципального района Ленинградской области	Приведение документации в соответствии с результатами конкурсных процедур	



Глава местной администрации
МО Ропшинское сельское поселение
/Р.М. Морозов/
МП